



PLANO DE TRABALHO
Prefeitura Municipal de Inaciolândia
Processo nº 202100063000919
Página 1 de 7

1 – DADOS CADASTRAIS - CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		CNPJ: 05.469.845/0001-44	
Endereço Eletrônico para Contato E-mail: segov_ep@hotmail.com			
ENDEREÇO: PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Nº 400, 6º ANDAR, SETOR SUL.			
CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74.015-908	TELEFONE: (62) 3201 5601	
NOME DO RESPONSÁVEL: ERNESTO GUIMARÃES ROLLER			CPF: 491.460.761-15

1.2 – DADOS CADASTRAIS - INTERVENIENTE

ÓRGÃO INTERVENIENTE: SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		CNPJ: 01.409.713/0001-76	
ENDEREÇO: AV. 82, Nº 400, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 5º ANDAR, SETOR SUL			
CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74.083-010	TELEFONE: (62) 3201 5422	
NOME DO RESPONSÁVEL: JOEL DE SANT'ANNA BRAGA FILHO			CPF: 732.439.147-87

2 – DADOS CADASTRAIS-PROPONENTE

ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA		CNPJ: 26.923.755/0001-51	
ENDEREÇO: PRAÇA ULYSSES GUIMARÃES, Nº 37, ANEXO PRÉDIO, BAIRRO JOSÉ APARECIDO			
CIDADE: INACIOLÂNDIA	CEP: 75.550-000	TELEFONE: (64) 3435 1555	FAX:
NOME DO RESPONSÁVEL: CLÁUDIO HENRIQUE CAIXETA			CPF: 704.557.246-87
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO, QD. 03, LT. 18, CENTRO			CEP: 75.550-000
CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO			
BANCO: 104 (CEF)	C/C: 71082-3 Operação: 006	AGÊNCIA: 0015-9	

3 – GESTOR DO CONVÊNIO:

NOME: RICARDO ARANTES COSTA VALADÃO		CPF: 005.956.691-40	
VÍNCULO COM O PROPONENTE: ASSESSORIA DE CONVÊNIOS			
CIDADE: PARANAIGUARA	CEP: 75.880-000	TELEFONE: (64) 98451 0063	FAX:
			E-mail exitosconvencios@hotmail.com

4 – DENOMINAÇÃO DO PROJETO

OBJETO DO CONVÊNIO: CONCLUSÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO RECREATIVO CAMPESTRE NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA – GO.	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	
	INÍCIO: APÓS A ASSINATURA DO CONVÊNIO	TÉRMINO: 18 (DEZOITO) MESES APÓS A ASSINATURA DO CONVÊNIO

Cláudio Henrique Caixeta
Prefeito Municipal



PLANO DE TRABALHO
Prefeitura Municipal de Inaciolândia
Processo nº 202100063000919
Página 3 de 7

JUSTIFICATIVA:

Caracterização dos interesses recíprocos: os interesses recíprocos caracterizam-se pelo objetivo comum existente entre o município de Inaciolândia/GO e o Governo de Goiás, através da Secretaria de Estado de Governo, de propiciar desenvolvimento aos municípios no tocante à infraestrutura urbana, formatando parcerias que visam a melhoria da qualidade de vida da população, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados.

Relação entre a proposta apresentada: a proposta apresentada tem relação com a necessidade de desenvolvimento urbano estruturado, com vistas a minimizar os desequilíbrios regionais, promovendo soluções para a melhoria da qualidade de vida da população e desenvolvimento do turismo.


Objetivos a serem alcançados: concluir obra de implantação do complexo recreativo campestre no município de Inaciolândia/GO, com vistas para o desenvolvimento do turismo no município, com a estruturação de local destinado ao lazer às margens do rio dos bois, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e geração de empregos.

Indicação de público-alvo: moradores do município de Inaciolândia/GO e turistas.

Problema a ser solucionado: o local possui uma infraestrutura inacabada contendo passeios e banheiros. Neste local pretende-se construir quiosques, banheiros, passeios, quadras de esportes e toda infraestrutura necessária para a urbanização do local, tornando-o um atrativo turístico no local, com vistas à construção de um complexo turístico e incentivo ao turismo no município.

Resultados esperados: incentivar o turismo; melhorar o aspecto urbanístico do local; gerar empregos; incentivar a prática de esportes; implantar um local de lazer para a população de Inaciolândia/GO e melhorar a qualidade de vida da população.

Capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto: o município de Inaciolândia/GO possui capacidade técnica e gerencial para a execução do objeto proposto em todas as fases exigidas: licitação, acompanhamento da execução e prestação de contas. Município possui 01 Assessor de Convênios, 01 Engenheiro, 01 Comissão de Licitação, composta por 03 pessoas e 02 Auxiliares Administrativos.



Cláudio Henrique Caixeta
Prefeito Municipal



PLANO DE TRABALHO
Prefeitura Municipal de Inaciolândia
Processo nº 202100063000919
Página 4 de 7

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - EM ANEXO NO PROCESSO

Item	Etapa	Descrição	Duração		Indicador físico	Quantidade
			Início	Término		
1	1ª	Implantação/Operação do Canteiro	Após a assinatura do convênio	18 (dezoito) meses após a assinatura do convênio	N/A	R\$ 27.780,00
2	2ª	Administração da Obra	Após a assinatura do convênio	18 (dezoito) meses após a assinatura do convênio	N/A	R\$ 21.000,00
3	3ª	Equipamentos/Proteções	Após a assinatura do convênio	18 (dezoito) meses após a assinatura do convênio	N/A	R\$ 7.250,00
4	4ª	Terraplanagem	Após a assinatura do convênio	18 (dezoito) meses após a assinatura do convênio	N/A	R\$ 71.623,67
5	5ª	Fundações	Após a assinatura do convênio	18 (dezoito) meses após a assinatura do convênio	N/A	R\$ 12.153,15
6	6ª	Estruturas e Fechamento	Após a assinatura do convênio	18 (dezoito) meses após a assinatura do convênio	N/A	R\$ 8.740,91
7	7ª	Revestimento	Após a assinatura do convênio	18 (dezoito) meses após a assinatura do convênio	N/A	R\$ 80.116,52
8	8ª	Esquadrias/Elementos Metálicos	Após a assinatura do convênio	18 (dezoito) meses após a assinatura do convênio	N/A	R\$ 8.310,00



Cláudio Henrique Caixeta
Prefeito Municipal



PLANO DE TRABALHO
Prefeitura Municipal de Inaciolândia
Processo nº 202100063000919
Página 5 de 7

9	9 ^a	Instalações Hidrossanitárias	Após a assinatura do convênio	18 (dezoito) meses após a assinatura do convênio	N/A	R\$ 12.683,00
10	10 ^a	Instalações Elétricas	Após a assinatura do convênio	18 (dezoito) meses após a assinatura do convênio	N/A	R\$ 13.288,33
11	11 ^a	Acabamentos Sanitários	Após a assinatura do convênio	18 (dezoito) meses após a assinatura do convênio	N/A	R\$ 9.935,67
12	12 ^a	Telhado	Após a assinatura do convênio	18 (dezoito) meses após a assinatura do convênio	N/A	R\$ 19.439,05
13	13 ^a	Pintura	Após a assinatura do convênio	18 (dezoito) meses após a assinatura do convênio	N/A	R\$ 8.880,53
14	14 ^a	Quadra de Areia	Após a assinatura do convênio	18 (dezoito) meses após a assinatura do convênio	N/A	R\$ 14.695,26
15	15 ^a	Diversos	Após a assinatura do convênio	18 (dezoito) meses após a assinatura do convênio	N/A	R\$ 20.160,00
16	16 ^a	BDI (19,34%)	Após a assinatura do convênio	18 (dezoito) meses após a assinatura do convênio	N/A	R\$ 64.948,95

7 – ORÇAMENTO DETALHADO - EM ANEXO NO PROCESSO


Cláudio Henrique Caixeta
Prefeito Municipal

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. (UN)	VALOR (R\$)
1	Conclusão de obra de implantação do complexo recreativo campestre no município de Inaciolândia – GO	1,00	R\$ 401.005,04



PLANO DE TRABALHO
Prefeitura Municipal de Inaciolândia
Processo nº 202100063000919
Página 6 de 7

TOTAL	R\$ 401.005,04
--------------	-----------------------

8 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONCEDENTE (R\$)	PROPONENTE (R\$)	TOTAL (R\$)
R\$ 300.000,00	R\$ 101.005,04	R\$ 401.005,34

9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE (R\$)

1ª Parcela (até 30 dias após outorga do Convênio)	2ª Parcela (até 60 dias após outorga do Convênio)	3ª Parcela (após aprovação da prestação de contas referente a 1ª parcela)
R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

4ª Parcela (após aprovação da prestação de contas referente a 2ª parcela)	5ª Parcela (após aprovação da prestação de contas referente a 3ª parcela)	6ª Parcela (após aprovação da prestação de contas referente a 4ª parcela)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

7ª Parcela (após aprovação da prestação de contas referente a 5ª parcela)	8ª Parcela (após aprovação da prestação de contas referente a 6ª parcela)	9ª Parcela (após aprovação da prestação de contas referente a 7ª parcela)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

10ª Parcela (após aprovação da prestação de contas referente a 8ª parcela)
R\$ 0,00


10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPONENTE (R\$)

1ª Parcela (até 30 dias após o repasse da 1ª parcela da Concedente)	2ª Parcela (até 30 dias após o repasse da 2ª parcela da Concedente)	3ª Parcela (até 30 dias após o repasse da 3ª parcela da Concedente)
R\$ 101.005,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00

4ª Parcela (até 30 dias após o repasse da 4ª parcela da Concedente)	5ª Parcela (até 30 dias após o repasse da 5ª parcela da Concedente)	6ª Parcela (até 30 dias após o repasse da 6ª parcela da Concedente)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

7ª Parcela (até 30 dias após o repasse da 7ª parcela da Concedente)	8ª Parcela (até 30 dias após o repasse da 8ª parcela da Concedente)	9ª Parcela (até 30 dias após o repasse da 9ª parcela da Concedente)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

10ª Parcela (até 30 dias após o repasse da 10ª parcela da Concedente)
R\$ 0,00



Cláudio Henrique Caixeta
Prefeito Municipal



PLANO DE TRABALHO
Prefeitura Municipal de Inaciolândia
Processo nº 202100063000919
Página 7 de 7

11 – PEDE-SE APROVAÇÃO

Goiânia-GO, de de 2022.


Cláudio Henrique Caixeta
Prefeito Municipal

CLÁUDIO HENRIQUE CAIXETA
Prefeito Municipal de Inaciolândia

12 – DE ACORDO – INTERVENIENTE

Goiânia-GO, de de 2022.

JOEL DE SANT´ANNA BRAGA FILHO
Secretário de Indústria, Comércio e Serviços

13 – APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

Goiânia-GO, de de 2022.

ERNESTO GUIMARÃES ROLLER
Secretário de Estado do Governo